

PELAKSANAAN KKN-T

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan KKN-T IPB 2018

No	Kegiatan	Waktu
1	Ijin lokasi dan Penetapan lokasi KKN-T	5 Februari – 9 Maret 2018
2	Penetapan Korwil dan DPL	9 – 16 Maret 2018
3	Penjajagan lokasi I oleh Korwil	19 – 31 Maret 2018
4	Kuliah Pembekalan Umum	31 Maret 2018
5	Kuliah Pembekalan Khusus	7 April – 19 Mei 2018
6	Penjajagan lokasi II oleh DPL	9 April – 23 April 2018
7	Pembagian kelompok mahasiswa tingkat Kabupaten	15-29 Maret 2018
8	Kuliah potensi wilayah lokasi KKN-T (oleh Pemda, Korwil,DPL)	28 April 2018
9	Ujian kuliah pembekalan	2 – 9 Juni 2018
10	Penglepasan mahasiswa KKN-T oleh Rektor IPB	9 Juli 2018
11	Pemberangkatan mahasiswa ke lokasi KKN-T	9 – 10 Juli 2018
12	Pelaksanaan KKN-T IPB	10 Juli – 22 Agustus
13	Lokakarya I di Kecamatan	16 – 17 Juli 2018
14	Supervisi	24 – 31 Juli 2018
15	Penyerahan nilai supervisi oleh DPL ke sekretariat Panitia KKN-T Fakultas	11 – 22 Agustus 2018
16	Lokakarya II	20 - 21 Agustus 2018
17	Akhir KKN-T	22 Agustus 2018
18	Penyerahan nilai Kepala Desa oleh DPL ke sekretariat Panitia KKN-T Fakultas	21 – 31 Agustus 2018
19	Pengumpulan draft laporan kegiatan KKN-T ke Panitia Fakultas/ DPL	3 – 10 September 2018
20	Ujian KKN-T	10 – 17 September 2018
21	Pengumpulan laporan akhir KKN-T ke LPPM 1 laporan dan 1 CD softcopy laporan dan untuk Panitia Fakultas 6 laporan	20-21 September 2018
22	Penyerahan hasil olahan nilai KKN-T oleh Panitia Fakultas ke Dit AP dan ditembuskan ke LPPM IPB	28 September 2018